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Het “Format verwijderingsplan mijnbouwwerk Olie & Gas — Onshore*” adresseert
een aantal specifieke onderwerpen. De verplichting om binnen een jaar nadat een
mijnbouwwerk buiten werking is een verwijderingsplan in te dienen vloeit voort uit
artikel 44, derde lid, van de Mijnbouwwet. Een verwijderingsplan heeft tot doel
het veilig en verantwoord verwijderen van een mijnbouwwerk, zodanig dat de
voormalige locatie na verwijdering weer geschikt is voor ander gebruik. Het
betreft het fysiek verwijderen van de bovengrondse installaties en het veilig en
permanent afsluiten van de boorgaten. Een verwijderingsplan beschrijft in elk
geval de planning van de uitvoering waarbinnen de houder van de vergunning het
mijnbouwwerk verwijdert, wanneer de verwijdering wordt gestart en wanneer de
verwijdering is voltooid. In het format wordt de informatie gevraagd die nodig is
voor de Minister om een instemmingsbesluit te nemen of om instemming te
weigeren (artikel 40c, lid 1 van het Mijnbouwbesluit).

*"onshore” wil zeggen alle mijnbouwwerken en pijpleidingen die gelegen zijn in gemeentelijk
ingedeeld gebied.

Indien er sprake is van bedrijfsvertrouwelijke gegevens kunnen deze gegevens in
een aparte bijlage met dit format meegezonden worden
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Aanvraag instemming verwijderingsplan

Naam en contactgegevens vergunninghouder

Noordgastransport B.V.(NGT)
51.2e

Middenweg 2

9981 VG UITHUIZEN

5.1.2.e

51.2.e

Vermeld de vigerende vergunningen
(opsporingsvergunning, winningsvergunning en instemming met winningsplan,
(mijnbouw)milieuvergunningen, omgevingsvergunning etc.).

Besluit toevoegen is niet nodig, graag verwijzen naar kenmerk

Milieuvergunning, verleend in 2005 (met kenmerkt E/EP/UM/5020638) voor een
gasbehandelingsinstallatie aan de Middenweg 2 te Uithuizen (Emmapolder) en een
condensaatverlaadstation te Roodeschool, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25
juli 2022 (met kenmerk: PPGGO-DTDO/V23185).

Voor de leiding is geen specifieke vergunning bekend. Wel is de leiding vermeld in
het Bestemmingsplan Buitengebied van de (voormalige) gemeente Eemsmond
(2010). In dat plan is aangegeven dat de aardgascondensaatleiding in een
leidingstrook ligt.

Publieksvriendelijke samenvatting

De samenvatting van het verwijderingsplan bevat in elk geval:

welk mijnbouwwerk verwijderd wordt

locatie van het mijnbouwwerk

wanneer de verwijdering uitgevoerd wordt

het doel van verwijdering / toekomstig gebruik van het terrein

hoe het verwijderd/achtergelaten wordt

onderbouwing waarom de wijze waarop het verwijderd/verlaten wordt
veilig is

7. wijze van informeren van de directe omgeving

ouhk N

Noordgastransport (NGT) is voornemens de aardgascondensaatleiding tussen de
gasbehandelingslocatie aan de Middenweg 2 in Uithuizen en het voormalige
condensaat verlaadstation aan de Stationstraat in Roodeschool definitief buiten
gebruik te stellen en zoveel mogelijk te verwijderen. Het gaat om een
ondergrondse stalen leiding van 6 inch met een lengte van circa 9 kilometer.

De leiding is in 1974/1975 aangelegd om aardgascondensaat vanuit Uithuizen
naar Roodeschool te transporteren. Sinds het condensaat verlaadstation in
Roodeschool definitief buiten werking is gesteld, is deze leiding voor dit doel niet
meer nodig.

De leiding is inmiddels operationeel schoongemaakt en gescheiden van de
installaties aan beide zijden. De leiding staat onder een lage stikstofdruk en wordt
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gemonitord. Tijdens de gebruiksperiode hebben zich geen milieu-incidenten met  pirectoraat-generaal
deze leiding voorgedaan. Daarmee vormt de huidige situatie een veilige basis Groningen en Ondergrond

voor de voorbereiding en uitvoering van de verwijdering. Format voor
Verwijderingsplan

Mijnb k - Olie &
In 2026 bereidt NGT de verwijdering van de leiding voor. Daarbij worden onder ngh;):ewwer R

andere de benodigde onderzoeken, toestemmingen, vergunningen en afspraken
met grondeigenaren uitgewerkt. Het voornemen is om de leiding in de periode
van 1 januari 2027 tot en met eind 2027 te verwijderen. Na de werkzaamheden
worden de tijdelijke werkterreinen en graaflocaties weer cultuurtechnisch en
bovengronds hersteld. De administratieve afronding, waaronder de close-out en
registratie, loopt naar verwachting door tot uiterlijk 1 juli 2028.

De verwijdering wordt zo uitgevoerd dat de invloed op de omgeving zo klein
mogelijk blijft. De leiding wordt waar dit redelijkerwijs en technisch mogelijk is
verwijderd met een sleufloze techniek, waarbij de leiding vanuit zogenoemde
kopgaten uit de bodem wordt getrokken. Hierdoor hoeven niet over het hele tracé
lange sleuven te worden gegraven en blijft de verstoring van de omgeving
beperkt. Op plaatsen waar deze sleufloze techniek niet mogelijk of niet
verantwoord is, kan de leiding plaatselijk via een open ontgraving worden
verwijderd. Bij kruisingen met bijvoorbeeld dijken, wegen, watergangen of de
goederenspoorlijn wordt per locatie beoordeeld wat de veiligste en meest
zorgvuldige werkwijze is.

Als het op specifieke locaties technisch niet mogelijk of niet wenselijk is om een
deel van de leiding te verwijderen, kan dat deel veilig worden achtergelaten. In
dat geval wordt de leiding gevuld, bijvoorbeeld met schuimbeton, en afgesloten.
Deze keuze wordt alleen gemaakt als dit veilig en verantwoord is en wordt
vastgelegd in de bijbehorende overdrachtsdocumenten. Ook worden de
betreffende registraties van ondergrondse infrastructuur aangepast nadat delen
zijn verwijderd of veilig zijn achtergelaten.

Na afloop blijven het gebruik en de bestemming van de gronden in principe gelijk
aan de huidige situatie. Het doel is dat grondeigenaren en gebruikers de percelen
na herstel weer op dezelfde manier kunnen gebruiken als voor de
werkzaamheden. Afspraken over herstel, oplevering en eventuele afwijkingen
worden met de betrokken grondeigenaren vastgelegd.

NGT informeert de directe omgeving / stakeholders tijdig over de werkzaamheden
op en rond het leidingtracé. Dit gebeurt in ieder geval met een informatiebrief en
een informatie avond. Als de aard of omvang van de werkzaamheden daar
aanleiding toe geeft, kan aanvullend een informatieavond worden georganiseerd.
Op die manier wil NGT omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden
duidelijk informeren over de planning, de werkwijze en de mogelijke tijdelijke
hinder tijdens de uitvoering.

Inleiding
a. Beschrijf de aanduiding, locatie, aard en functie van het betrokken
mijnbouwwerk en voeg een kaart bij als overzicht en vermeld;

i de putten;
ii. de winningsinstallatie(s)
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Aanleiding voor dit verwijderingsplan is het voornemen van NGT om de Directoraat-generaal
aardgascondensaatleiding tussen de locatie gasbehandeling Uithuizen en de Groningen en Ondergrond
locatie Roodeschool in het geheel en definitief te verlaten en verwijderen. Dit Format voor

betreft een 6 inch stalen leiding met een lengte van circa 9 km. Als bijlage is een  Verwijderingsplan

kaart bijgevoegd met het tracé van de leiding. ggg:;):ewwerk - Ofie & gas

b. De putgeschiedenis is een indicator voor het gedrag van een verlaten put
in de nazorgperiode. Beschrijf -indien van toepassing- de putgeschiedenis
voor zover deze relevant is om de kans op lekkage in de toekomst in te
schatten. Beschrijf in ieder geval eventueel annulaire drukverschillen en
waarnemingen van gas in de putkelder en hoe deze aangepakt zijn.

De aardgascondensaatleiding is aangelegd in 1974/1975. Met deze pijpleiding
werd aardgascondensaat afkomstig van de aardgasbehandelingsinstallatie van
NGT gelegen aan de Middenweg 2 te Uithuizen afgevoerd naar het condensaat-
verlaadstation van NGT, gelegen aan de Stationstraat te Roodeschool. Dit
condensaatverlaatstation is per 3 december 2024 definitief buiten werking
gesteld, omdat NGT het aardgascondensaat nu rechtstreeks vanaf de inrichting in
Uithuizen afvoert per tankwagen. Daarmee is de noodzaak voor deze pijpleiding
voor dit doel komen te vervallen

Deze onshore pijpleiding is operationeel schoongemaakt (“*gepigged”) dus ontdaan
van HydroCarbons. De leiding is gescheiden aan de Roodeschool en Uithuizen kant
en staat onder 0,5 bar stikstof druk en wordt gemonitord. De leiding is in goede
conditie.

Tijdens de gebruiksperiode hebben zich geen milieu-incidenten voorgedaan met
betrekking tot de aardgascondensaatleiding.

Wijze van verwijdering

C. Beschrijf de afspraken met de eigenaar en andere belanghebbenden van
het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht. (artikel 40c, lid 1, sub
c van het Mijnbouwbesluit)

Voor de aardgascondensaatleiding geldt dat NGT deze leiding zoveel als
redelijkerwijs en technisch mogelijk is, zal opruimen. De voor het werk te
gebruiken gronden worden na de opruimwerkzaamheden cultuurtechnisch
hersteld.

Er zijn nu nog geen afspraken gemaakt met grondeigenaren over het verwijderen
van de pijpleiding. Opgemerkt wordt dat het mogelijk is dat er afspraken moeten
worden gemaakt met grondeigenaren om (delen) van de pijpleiding te laten
liggen, ook in verband met dijkdoorkruising(en).

De leiding wordt dan eventueel gedammerd (opgevuld met schuimbeton) en
afgedopt. Deze wijze van het opvullen van de leiding en de afwerking van de
leiding uiteinden zullen worden vastgelegd in overdrachtsdocumenten.

Als hierover geen nadere afspraken gemaakt kunnen worden heeft NGT de
verantwoordelijkheid om de leiding schoon en veilig overeenkomstig de
vastrechtovereenkomst achter te laten en op te leveren.

Pagina 4 van 9



Verwijderingsplan NGT aardgascondensaatleiding Uithuizen - Roodeschool

d. Beschrijf de methode en de kosten van het buiten gebruik stellen van het pirectoraat-generaal
ondergrondse deel van het mijnbouwwerk en het verwijderen van de Groningen en Ondergrond
bovengrondse installaties. (artikel 40c, lid 1, sub d van het Mijnbouw- Format voor
besluit) Verwijderingsplan

Mijnbouwwerk - Olie & gas
Onshore

De aardgascondensaatleiding wordt opgeruimd door het trekken van de leiding
vanuit kopgaten. Plaatselijk zal de leiding door middel van open ontgraving
worden verwijderd. Ter plaatse van kruisingen met dijken, (water)wegen of een
goederenspoorlijn wordt de leiding mogelijk niet verwijderd. Ter plaatse van
dergelijke kruisingen wordt de leiding eventueel gedémmerd (opgevuld met
schuimbeton) en voorzien van een afdopping. Vervolgens worden de graaftracés
cultuurtechnisch hersteld.

De verwijdering van de buisleiding bestaat uit 2 fases. Fase 1 is de voorbereiding
van de daadwerkelijke verwijdering. Onderdeel van fase 1 is een nauwkeurige
kostenschatting maken voor de werkelijke opruiming. Deze nauwkeurige
kostenschatting moet binnen NGT worden goedgekeurd alvorens de verwijdering
(fase 2) en de afhandeling kan plaatsvinden.

e. Beschrijf de staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk
wordt achtergelaten. (artikel 40c, lid 1, sub e van het Mijnbouwbesluit)

Voor de aardgascondensaatleiding geldt dat NGT de leiding zoveel als redelijker-
wijs en technisch mogelijk is zal opruimen. Ter plaatse van locaties waar fysieke
verwijdering niet mogelijk is, wordt de leiding eventueel gedammerd (opgevuld
met schuimbeton) en voorzien van een afdopping

f. Beschrijf de perioden waarbinnen de beschreven werkzaamheden
beginnen en eindigen, en - indien van toepassing — de fasering hierin.
(Artikel 40c, lid 2 van het Mijnbouwbesluit)

In 2026 wordt de verwijdering van de buisleiding voorbereid. Het voornemen is

om de leiding in de periode van 1 januari 2027 tot en met eind 2027 te

verwijderen. De verwachting is dat NGT tot 1 juli 2028 nodig heeft om de close-
out af te ronden; dit betreft de administratieve en papieren afhandeling. Na de
verwijderingswerkzaamheden worden de verschillende werklocaties aansluitend
cultuurtechnisch en bovengronds hersteld. Het streven is om dit eind 2027 te
hebben afgerond. Of dit gaat lukken is onder andere afhankelijk van weers-
omstandigheden en het tijdig verkrijgen van publiekrechtelijke en privaat-
rechtelijke toestemmingen (daarbij moet gedacht worden aan o.a. het doen van
meldingen grondwateronttrekking en -lozing, aanvaarding door de eigenaren van
de ondergrond van de oplevering). In dit kader kunnen tevens de volgende
voorbereidende onderzoeken nog plaatsvinden, mede afhankelijk van de
resultaten van de voorbereiding van de uitvoering, de (deel)tracés en de wijze van
uitvoering:

e Zakelijk rechten en rechtspositie
¢ Vergunningeninventarisatie;
e Milieukundig/historisch bodemonderzoek;
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e Natuurtoets/voortoets;

e Check eventueel archeologisch onderzoek;

e Stikstofdepositie (AERIUS berekening);

e 00O (onderzoek ontplofbare oorlogsresten);
e  Cultuurtechnisch onderzoek;

¢ Bemalingsonderzoek.

g. Wat is de datum van indiening van het werkprogramma voor het buiten
gebruik stellen van een boorgat en de planning van de uitvoering? Voor
putten die ten tijde van indiening van het rapport al buiten gebruik zijn
gesteld, kan worden verwezen naar het end of well rapport van die putten.
(artikel 40c, lid 1, sub f van het Mijnbouwbesluit).

h. Beschrijf de wijze van het schoon en veilig achterlaten of verwijderen van
kabels en pijpleidingen. Het gaat hier om leidingen die onderdeel zijn van
de inrichting/locatie. (artikel 40c, lid 1, sub h van het Mijnbouwbesluit)

Op de locatie Roodeschool en Uithuizen is het doel de leiding zo veel mogelijk te

verwijderen.

De bij de werkzaamheden te verwijderen kabels (zoals o0.a. aardingskabels en
aardingselektroden) en leidingen worden afgevoerd naar een erkende schroot-
verwerker. Transport van deze materialen zal plaatsvinden over de weg door
middel van vrachtwagens.

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden om de leiding te verwijderen wordt een
historisch onderzoek naar de bodemkwaliteit uitgevoerd. Hierbij worden digitale
bronnen als o.a. ‘bodemloket.nl’ en ‘topotijdreis.nl’ geraadpleegd. Dit uit te voeren
vooronderzoek geeft mogelijk aanleiding om plaatselijk een bodemonderzoek uit
te voeren.

De percelen waar de aardgascondensaatleiding zal zijn verwijderd en de percelen
waar delen van de leiding gedeeltelijk blijven liggen, worden met verwaarloosbare
milieu- en veiligheidsrisico’s achtergelaten. Indien bij het verwijderen van de
leiding geen uitwendige beschadigingen worden waargenomen, wordt
aangenomen dat de bodem ter plaatse in milieu hygiénische zin niet negatief is
beinvloed door het gebruik van de leiding.

Directoraat-generaal
Groningen en Ondergrond

Format voor
Verwijderingsplan
Mijnbouwwerk - Olie & gas
Onshore
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Directoraat-generaal
.......................................................................................................................................... Groningen en Ondergrond

i Beschrijf de wijze waarop de materialen die bij het mijnbouwwerk Format voor
behoren, worden afgevoerd en de bestemming ervan. Verwijderingsplan
Mijnbouwwerk - Olie & gas

De afvoer van materialen die bij de aardgascondensaatleiding behoren, worden
als volgt afgevoerd:

Onshore

e De verwijdering van afvalstoffen vindt plaats overeenkomstig de wettelijke
voorkeursvolgorde, waarbij hergebruik de voorkeur heeft;

¢ Van afvalstoffen wordt, indien noodzakelijk, de kwaliteit bepaald d.m.v.
bemonstering en analyse;

¢ Alle afvalstoffen worden afgevoerd naar bevoegde be-/verwerkers;

e Alle afvalstoffen worden afgevoerd volgens de afvalstoffenwetgeving;

e De documenten met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen
worden centraal geregistreerd en gearchiveerd.

NGT spant zich in om maximaal hergebruik van onderdelen en materialen te
bewerkstelligen. Onderdelen of materialen die daarvoor ongeschikt zijn zullen
worden afgevoerd naar geé€igende en erkende be-/verwerkers.

Onder ‘j’ worden de mogelijke vrijkomende onderdelen, materialen en
bestemmingen weergegeven.

Transport van vrijkomende onderdelen en materialen zal plaatsvinden over de
weg door middel van vrachtwagens.

j- Beschrijf de op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen als bedoeld in
artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer en de bestemming ervan.

Te verwijderen kabels- en leidingen (o.a. aardingskabels, aardingselectroden,

elektriciteitskabels, productleidingen) worden afgevoerd naar een schroot-

verwerker.

Eventueel te verwijderen asbesthoudend materiaal (eventueel plaatselijk

toegepaste mantelbuizen) wordt afgevoerd naar een afvalinzamelaar.

Situatie na verwijdering

k. Beschrijf de maatregelen die worden genomen om het terrein waarop het
mijnbouwwerk is opgericht en de bodem van het terrein zoveel mogelijk in
de oorspronkelijke staat terug te brengen of in het geval het terrein of de
bodem niet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, de toestand
waarin het terrein na uitvoering van het verwijderingsplan wordt
achtergelaten, alsmede het beoogde hergebruik van het terrein

Het afwerken van het leidingtracé zodat deze weer geschikt is voor het huidige
(=toekomstige) gebruik wordt met de grondeigenaren afgestemd.

De afspraken hierover zullen worden vastgelegd in een overdrachtsdocument.
Indien bij het verwijderen van de leiding geen uitwendige beschadigingen worden
waargenomen, wordt aangenomen dat de bodem ter plaatse in milieu hygiénische
zijn niet negatief is beinvloed door het gebruik van de leiding.
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Onshore

l. Beschrijf de toestand waarin de ondergrond na uitvoering van het
verwijderingsplan wordt achtergelaten

Het leidingtracé wordt afgewerkt zodat deze weer geschikt is voor het beoogd
gebruik. Dit wordt met de grondeigenaren afgestemd. De afspraken hierover
zullen worden vastgelegd in een overdrachtsdocument. Als fall back scenario heeft
NGT de verantwoordelijkheid om het leidingtracé in een staat die overeenkomt
met de in de zakelijk recht van opstal overeenkomst vastgelegde bepalingen met
verwaarloosbare milieu- en veiligheidsrisico’s achter te laten.

Privaatrechtelijke aspecten met betrekking tot achterlaten van opgeruimde/
geabandonneerde leidingtracés aan de grondeigenaren worden als volgt ingevuld:

e Opzeggen van de zakelijk recht van opstal overeenkomst geschiedt door
middel van een aangetekende brief. Alle overdrachten die plaats vinden en
afwijken van de uit de zakelijk recht van opstal overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen om het leidingtracé terug te brengen in de
oorspronkelijke staat (bijvoorbeeld het laten liggen van een deel van de
leiding) worden afgehandeld door middel van een overdrachtsbrief waarbij
de grondeigenaar voor akkoord tekent. Hierna dient bij de Notaris de
registratie doorgehaald te worden.

e Afkoopregelingen, kavelruilen en de afhandeling van cultuurschades
worden eveneens afgehandeld door middel van een overdrachtsbrief
waarbij de grondeigenaar voor akkoord tekent.

NB: Voor verstrekking van de hierboven gevraagde informatie kan volstaan
worden met een verwijzing naar een aanvraag om een milieuvergunning, een
watervergunning, een omgevingsvergunning, een melding of het overleggen van
gegevens en bescheiden krachtens de artikelen 40, tweede lid, 45e of 45i, van de
wet, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

de Wet milieubeheer of de Wet bodembescherming in het geval die informatie de
relevante feiten bevat of zal bevatten die nodig zijn voor een besluit tot
instemming (artikel 40c, lid 3 van het Mijnbouwbesluit).
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